# 迭代计划

制定日期: 2025年6月24日

组号	5	项目名称	类 chatshare 多模态平台
迭代名称	界面原型	计划起止日期	6月23日-6月29日

# 任务、进度安排和人员分配:

# 近期任务:

No	任务	起止日期	人员
1	迭代计划	6月23日-6月24日	张家乐, 蒋宸
2	初选语言、工具和框架	6月23日	全体成员
3	Vision 文档	6月23日-6月25日	蒋宸,张家乐
4	use-case 模型	6月24日-6月25日	杨可凡,温子墨
5	Web 界面设计	6月23日-6月24日	温子墨,张家乐
6	Web 界面原型代码	6月23日-6月25日	温子墨,杨可凡,张家乐
7	第一次内部评审	6月26日上午	全体成员
8	App 界面设计	6月26日下午-6月27日	温子墨,蒋宸
9	App 界面原型代码	6月26日下午-6月28日	温子墨,杨可凡,蒋宸
10	第二次内部评审	6月28日下午	全体成员
11	云服务器搭建	6月27日下午-6月28日	杨可凡,张家乐
12	迭代评估报告	6月28日-6月29日	张家乐, 蒋宸
13	PPT 汇报	6月28日-6月29日	蒋宸,杨可凡

# 远期任务:

14	学习 python	6月24日-7月初	全体成员
15	学习云服务	6月25日-7月初	全体成员

# 预期成果:

文档: 迭代计划、Vision 文档、本迭代的迭代评估报告、PPT 汇报《迭代评估报告》;

模型:用例模型;

源代码: Web 界面原型的代码; App 界面原型的代码;

其他:初步的云服务器搭建(含基础环境、Web 服务部署成功、测试 API 联通)。

主要的风险和应对方案:

#### 1. Web / App 原型开发延迟风险

风险说明: Web 与 App 原型需在 6 月 25 日 和 6 月 28 日前分别完成,涉及多成员协作 (前端框架、UI 交互、统一风格),若界面布局、交互定义不清或人员任务交叉,极易拖延进度。

#### 风险缓解措施:

6月24日前统一 UI/交互设计规范, 使用 Figma 或画板提前确认;

明确每人负责的页面与功能模块(如: 温子墨负责首页 + 图生成页);

采用版本控制(如 Git + 分支)避免协作冲突。

## 应急方案:

若进度落后,优先保证 Web 原型开发完成,App 可延后并用 Web 页模拟展示; 简化交互细节,优先交付核心功能页面(prompt 输入、图片生成展示页)。

#### 2. 云服务器环境搭建失败或服务不稳定

风险说明:云服务器需完成模型 API 模拟部署或前端原型部署,若环境不兼容、配置错误或模型 API 调用失败,将阻碍后续联调与演示。

#### 风险缓解措施:

6月28日前由专人(杨可凡)完成服务器预配置(Nginx + Python/Node 环境);

模型 API 采用最小可运行 Mock 接口进行调试;

确保部署脚本可复用(写成 install.sh、docker-compose 等)。

#### 应急方案:

准备本地部署演示版本(Web UI 本地浏览, API 调用改为 Mock);

使用外部免费 API 平台(如 Hugging Face Spaces、Replicate)替代调试。

## 3. 成员协作效率低、任务重复或遗漏

风险说明: 多人协同开发短期内集中进行(23~29 日), 若任务边界不清、沟通不足或依赖环节未同步, 容易导致文档缺失、接口不一致。

#### 风险缓解措施:

每日安排简短晨会/站会(线上或线下10分钟), 汇报进度与问题;

建立任务看板(飞书文档/白板)+任务状态标记;

每项文档/代码提交要求主负责人负责最终审阅与版本汇总。

# 应急方案:

一人临时接手未完成任务的文档收尾工作;

若 App/Web 功能重叠,允许功能模块复用共享。

#### 4. 文档撰写滞后影响 PPT 与汇报质量

风险说明: Vision、用例、评估报告、PPT 需串联整理,若文档未能及时成型,将影响演示连贯性和展示逻辑。

#### 风险缓解措施:

明确每篇文档的模板与骨架(如 Vision 五段式结构);

每项任务输出明确交付格式(docx/PDF/PPTX);

PPT 内容提前 2 天准备, 6 月 28 日完成初版。

## 应急方案:

若评估报告未能按时完成, PPT 中可采用"口头补充"或展示过程视频代替部分文案; 抽调非技术人员协助补全文档。

# 5. API 调用/模型未能如期集成(文生图等功能)

风险说明: 平台功能包括文生图、图生图、图生文等, 但短期内很难全部部署/对接完成。

# 风险缓解措施:

当前阶段仅保留关键功能(如文生图+图生文)进行演示;

采用现成 API(如 OpenAI、Stability.ai)进行模拟;

明确功能按钮 UI 与调用接口分离,确保后期可插拔。

#### 应急方案:

生成图片/文字描述功能可通过"调用第三方平台+截图"演示;

所有接口调用失败时展示固定样例结果。